

Rédacteur : **RENWICK Arnaud**

Direction : **DCA**

Objet : **Compte-rendu d'avancement hebdomadaire à date du 28 octobre**

Destinataire : **Ministère des Transports de Côte d'Ivoire**

Date d'édition : **9 janvier 2020**

Objet

Ce compte-rendu trace l'avancement du projet et des évènements marquants des semaines passées.

Résumé

La collecte et le mapping ont continué pendant les fêtes.

La collecte sur les réseaux SOTRA, STL et Citrans sont réputées terminées.

La collecte sur le réseau Gbaka touche à sa fin. Nous ne découvrons plus de nouvelles lignes et sommes en attente de commentaires du Haut Conseil pour d'éventuelles lignes complémentaires.

Le fichier GTFS du projet est en train d'être mis à jour avec les dernières lignes.

Collecte des lignes

Nous sommes en attente de lignes Gbaka supplémentaires. Si nous n'avons pas de lignes Gbakas, un complément de collecte pourra être fait sur les Wôrô-wôrô.

Les comptes de lignes collectées par réseau sont les suivants :

Réseau	Nombre d'aller-retours (majoritairement 2 allers-retours par ligne)	Nombre de lignes mappées
SOTRA	256	130
STL	5	3
Citrans	2	2
Gbaka	96	48
Wôrô-wôrô	16	16

Collecte des horaires

Nous avons effectué une collecte des horaires de départ des bus dans les dépôts SOTRA Nord et Sud.

Nous avons collecté les horaires sur la base d'échanges avec les chauffeurs et les passagers sur le réseau Gbaka.

Nous souhaiterions être accompagnés par un personnel du Haut Conseil pour réaliser une collecte sur une gare Gbaka. Des échanges devraient avoir lieu cette semaine à ce sujet.

Incidents

Pas d'incident récent.

Mapping des lignes

Le mapping a progressé pendant les fêtes. Toutes les lignes collectées ont été mappées.

Collecte des données annexes

Les données de la SOTRA n'ont toujours pas été transmises. Nous relançons pour demander leur envoi.
Les données de listes de lignes Gbaka n'ont pas été transmises, nous avançons sans elles.

Création des outils

Le travail principal sur osm2gtfs est terminé. Nous sommes en phase de capitalisation pour que le travail fait sur Abidjan soit plus facilement réutilisable par la communauté.

Préparation du GTFS

Des premiers GTFS ont été produits pour tester et adapter nos scripts. Une nouvelle version à jour des dernières lignes est prévue dans la semaine.