

Rédacteur : **RENWICK Arnaud**

Direction : **DCA**

Objet : **Compte-rendu d'avancement hebdomadaire à date du 28 octobre**

Destinataire : **Ministère des Transports de Côte d'Ivoire**

Date d'édition : **4 novembre 2019**

Objet

Ce compte-rendu trace l'avancement du projet et des évènements marquants de la semaine passée.


Résumé

La collecte des données GPS a continué à bon rythme, et concentré sur le réseau SOTRA. Nous avons eu cependant des blocages sur le réseau SOTRA. La plupart ont pu être résolus après avertissement des responsables de la SOTRA, mais cela nous ralentit dans la collecte.

Le mapping a également commencé, avec de bons retours du côté de la validation des données

Nous sommes en avance sur la collecte et prévoyons de ralentir le rythme sur les semaines qui viennent pour se rapprocher de la vitesse idéale.

Progression de la collecte et du mapping



Collecte des lignes

La collecte des lignes a continué sur les lignes SOTRA. Les lignes suivantes ont été collectées :

Numéro	Origine	Destination	Operateur	Réseau
02	Gare Marcory	Cite Fairmont	SOTRA	monbus
04	Gare Marcory	Attécoubé	SOTRA	monbus
05	Koumassi-Nord-Est	Cité Administrative	SOTRA	monbus
07	Gare Marcory	Terminus Cité Vridi	SOTRA	monbus
08	Abobo Akeikoi Village	Gare Nord	SOTRA	monbus
10	Gare Sud	Gare nord	SOTRA	monbus
11	Koumassi Prodomo	Gare Nord	SOTRA	monbus
11	liberte Adjame	Koumassi Mesano	SOTRA	monbus
14	Gare Marcory	Gare Williamsville	SOTRA	monbus
16	Abobo Biabou	Gare Nord	SOTRA	monbus
20	Gare Sud	Dépôt Yopougon	SOTRA	monbus
22	Entente Treichville	Gare Nord	SOTRA	monbus
24	cpma Vridi	Lycée municipal de Koumassi	SOTRA	monbus
27	Gare Sud	Gare Sud Niangon Sud à gauche	SOTRA	monbus
30	Gare Sud	Yopougon Kouté	SOTRA	monbus
31	Marcory Alliodan	Commissariat Port	SOTRA	monbus
37	Gare Sud	Yopougon Camp Militaire	SOTRA	monbus
39	Gare Sud	Niangon Sud à droite	SOTRA	monbus
40	Yopougon Kouté	Gare Sud	SOTRA	monbus
42	Abobo Doumé	Yopougon Sideci	SOTRA	monbus
43	Yopougon Kouté	Gare Nord	SOTRA	monbus
47	Abobo Doumé	yopougon Attié	SOTRA	monbus
49	Abobo Sogefiha	Campus Cocody	SOTRA	monbus
54	Gendarmerie Abobo	Cité Administrative	SOTRA	monbus
56	Koumassi Nord-Est	Cocody Chu	SOTRA	monbus
58	Adjamé Liberté	Port de peche	SOTRA	monbus
60	Mairie d'Abobo	Mairie d'Anyama	SOTRA	monbus
64	Gare Nord	Blockauss	SOTRA	monbus
75	Abobo Baoulé	Cité Administrative	SOTRA	monbus
76	PK 18 (Abobo)	Cité Administrative	SOTRA	monbus
77	Abobo Gendarmerie	Micao Yopougon	SOTRA	monbus
79	Adjamé Liberté	Gendarmerie Abobo	SOTRA	monbus / Navette
80	Chu d'Angré	Abobo Biabou	SOTRA	Navette
81	Gare Nord	Angré	SOTRA	monbus
82	Gare Sud	Angré	SOTRA	monbus
84	Gare Nord	Blockauss	SOTRA	monbus
85	Yopougon Kouté	Campus Cocody	SOTRA	monbus
85	Yopougon Phalène	Campus Cocody	SOTRA	monbus
87	La Vie	Bingerville	SOTRA	Wibus
90	Blockauss	Angré	SOTRA	monbus
91	Liberté Adjame	Gare sud	SOTRA	monbus
92	Gare Koumassi	Gare Nord	SOTRA	monbus
94	Blockauss	Gare Marcory	SOTRA	Wibus
611	Gendarmerie Abobo	Chu Angré	SOTRA	monbus / Navette
206	Hôtel de ville	Yopougon Kouté	SOTRA	Express

209	Gare Sud	Gandhi	SOTRA	Express
212	Niangon Sud à droite	Gare Sud	SOTRA	Express
702	Cité Eden	La Vie	SOTRA	Wibus
704	Chateau d'eau d'Angré	Saint Jean	SOTRA	Wibus
704	Abobo Baoulé	Saint Jean	SOTRA	Wibus
704	Dokoui	Saint Jean	SOTRA	Wibus
708	La Vie	Plateau Gare Sud	SOTRA	Wibus
712	Yopougon Lavage Saint André	Grand carrefour Koumassi	SOTRA	monbus / Navette
719	Yopougon Lavage Saint André	Angré Terminus 81-82	SOTRA	monbus / Navette
720	Yopougon Lavage Saint André	Rond-point Palmeraie	SOTRA	monbus / Navette
727	Yopougon Lavage Saint André	Cocody Saint Jean	SOTRA	monbus / Navette

Incidents

Quatre incidents mineurs sont à déplorer :

Date	Heure	gare/Ligne	Collecteur	Incident	Mesures prises
2019-10-23		206 ligne express		Le collecteur a été bloqué par le remplaçant du chef de ligne, qui n'avait pas eu l'information de la collecte.	Déblocage grâce à l'appui de Camille Konan. Mail à la SOTRA et au ministère pour donner le programme des deux semaines, avec rappel du besoin d'information.
2019-10-24		720 Yopougon>Plateau		Le collecteur a présenté le pass au conducteur, expliquant l'enquête. Le conducteur a refusé la montée au collecteur, en lui disant que la ligne n'était pas concernée. Le collecteur a laissé passer un premier bus. Un second conducteur dans le bus suivant a également refusé la montée du collecteur. Le collecteur s'en est remis au chef de ligne. Après discussion, le collecteur a pu monter. Il s'agit d'une ligne à 500F, et on observe des difficultés à monter dans ces lignes plus chères.	Appel à la SOTRA pour rappeler le besoin d'information et l'importance des horaires de collecte pour la mission. L'information doit être partagée entre chef de ligne et son remplaçant, et transmise aux conducteurs. Toutes les lignes sont concernées. Les conducteurs doivent laisser monter les collecteurs.
2019-10-24		714		Le collecteur a été bloqué par le machiniste qui lui a refusé l'entrée du bus. Un appel a permis de débloquer.	
2019-10-24		727		Le collecteur a été bloqué par le machiniste qui lui a refusé l'entrée du bus. Le machiniste a indiqué avoir la consigne de ne laisser monter personne	Mail SOTRA + Ministère pour comprendre l'origine de la consigne

Mapping des lignes

38 lignes ont été mappées.

Collecte des données annexes

Les données de la SOTRA n'ont toujours pas été transmises. Nous relançons pour demander leur envoi.

Création des outils

Jungle Bus teste un second outil de création de fréquences, sous format spreadsheet et intégré directement dans JOSM.

Jungle Bus est en train de mettre au point un outil d'aide au mapping qui permettra de simplifier le travail de saisie.

Préparation du GTFS

La préparation du GTFS n'est pas encore d'actualité, mais nous anticipons la demande de staffing.