

Rédacteur : **RENWICK Arnaud**

Direction : **DCA**

Objet : **Compte-rendu d'avancement hebdomadaire à date du 14 janvier**

Destinataire : **Ministère des Transports de Côte d'Ivoire**

Date d'édition : **16 janvier 2020**

Objet

Ce compte-rendu trace l'avancement du projet et des événements marquants des semaines passées.

Résumé

La collecte et le mapping sont en pause en attente de nouvelles lignes Gbakas.

Un mail a été envoyé la semaine dernière au Haut Conseil pour qu'il nous indique s'il reste des lignes à enquêter, sans réponse.

Nous proposons au Ministère de commencer la collecte de Wôrô-wôrôs.

Si des nouvelles lignes de Gbakas nous sont données, nous arrêterons la collecte de wôrô-wôrô pour collecter les Gbakas en priorité.

Si tout le budget de collecte est dépensé et que l'on reçoit des nouvelles lignes Gbakas, nous ne pourrons pas les prendre en compte. Nous allons proposer un ajustement du scope de la phase optionnelle du projet pour entre autres prendre en compte d'éventuelles lignes supplémentaires.

Nous avons reçu une demande d'accompagnement de la part d'OSM-CI. Ils demandent à être accompagnés sur les gares Gbakas pour les collectes statiques. Celles-ci supposent que les collecteurs soient présents toute la journée dans une gare, et déclenche invariablement la curiosité des chefs de gare et de ligne. Il est donc impossible pour eux d'agir discrètement et cela peut avoir un impact sur leur sécurité.

Nous allons solliciter le Haut Conseil pour qu'un représentant accompagne nos enquêteurs pendant deux à trois jours afin d'assurer les collectes statiques.

Le fichier GTFS du projet est en train d'être mis à jour avec les dernières lignes.

Collecte des lignes

Nous sommes en attente de lignes Gbaka supplémentaires. Si nous n'avons pas de lignes Gbakas, un complément de collecte pourra être fait sur les Wôrô-wôrô.

Les comptes de lignes collectées par réseau sont les suivants, sans évolution par rapport à la semaine dernière :



Réseau	Nombre d'aller-retours (majoritairement 2 allers-retours par ligne)	Nombre de lignes mappées
SOTRA	256	130
STL	5	3
Citrans	2	2
Gbaka	96	48
Wôrô-wôrô	16	16

Collecte des horaires

Nous avons effectué une collecte des horaires de départ des bus dans les dépôts SOTRA Nord et Sud.

Nous avons collecté les horaires sur la base d'échanges avec les chauffeurs et les passagers sur le réseau Gbaka.

Nous souhaiterions être accompagnés par un personnel du Haut Conseil pour réaliser une collecte sur une gare Gbaka. Des échanges devraient avoir lieu cette semaine à ce sujet.

Incidents

Pas d'incident récent.

Mapping des lignes

Le Toutes les lignes collectées ont été mappées. Cette tâche est en attente de nouvelles collectes.

Collecte des données annexes

Nous sollicitons le Haut Conseil pour faciliter les collectes statiques en gare Gbaka.

Les données de la SOTRA n'ont toujours pas été transmises. Nous relançons pour demander leur envoi.

Les données de listes de lignes Gbaka n'ont pas été transmises, nous avançons sans elles.

Les données de listes de lignes de Wôrô-wôrô pourraient être disponibles auprès des mairies. Nous demandons l'appui du ministère pour avoir ces données, ou à minima les listes de contacts.

Création des outils

Le travail principal sur osm2gtfs est terminé. Nous sommes en phase de capitalisation pour que le travail fait sur Abidjan soit plus facilement réutilisable par la communauté.

Préparation du GTFS

Des premiers GTFS ont été produits pour tester et adapter nos scripts. Une nouvelle version à jour des dernières lignes est prévue dans la semaine.